

## OCEANIA - harmonogram rejsów w 2016 roku

Plan	Data	Godzina
<b>Etap I</b>		
Wyjście z Gdańska	14 czerwca	00:00
Wejście do Tromsø	19 czerwca	23:00
Postój w Tromsø, wymiana ekipy/woda, paliwo	20 czerwca	
<b>ETAP II</b>		
Wyjście z Tromsø	21 czerwca	05:00
Praca na poligonie, przekroje V1-O		
<b>Hornsund</b> - Wejście, pozostawienie 2 osób i sprzętu, praca ROV, wyjście, Praca na poligonie, przekrój N	2 lipca	
Wejście do LYR	6 lipca	23:00
Wymiana ekipy, zaopatrzenie statku	7 lipca	
<b>ETAP III</b>		
Wyjście z LYR	8 lipca	01:00
Praca na poligonie północno - zachodnim		
Wejście do LYR	23 lipca	22:00
Wymiana ekipy, zaopatrzenie statku, tankowanie wody i paliwa, wymiana ekipy	24 lipca	
<b>Etap IVa (Fiordy, Hornsund)</b>		
Wyjście z LYR do Hornsundu	25 lipca	06:00
Hornsund	26 lipca	
Działalność naukowa		
Wejście do LYR	2 sierpnia	18:00
<b>Etap IVb (Fiordy, Kongsfjorden)</b>		
Wyjście z LYR do Kongsfjordu	3 sierpnia	06:00
Wyjście z KGS	10 sierpnia	00:01
NyAlesund	09 sierpnia	12:00
Wyjście z KGF do LYR	10 sierpnia	00:01
Wejście do LYR, wymiana ekipy, zaopatrzenie statku, paliwo	12 sierpnia	12:00
<b>Etap V</b>		
Wyjście z LYR	13 sierpnia	00:01
Young Sund, Scoresbysund	15 sierpnia	12:00
Koniec pomiarów, droga do Thorshavn	23 sierpnia	07:00
Wyspy Owcze (Thorshavn)	27 sierpnia	00:01
Wyjście do Gdańska	28 sierpnia	00:01
Wejście do Gdańska	1 września	17:00