

R/V Oceania Harmonogram rejsu

Data	Godzina	Plan
		Etap I
14.06	00:01	Wyjście z Gdańska
21.06	08:00	Wejście do Tromsø
21.06		Postój w Tromsø, Wymiana ekipy/Woda, Paliwo
		ETAP II
22.06	01:00	Wyjście z Tromso
		Praca na poligonie, przekroje V1-O
04.07	12:00	Wejście do LYR
05.07		Wymiana ekipy, zaopatrzenie statku
LOTY		<i>04.07 12:55 – 20:45 (104 E), 12:55-00:40 (147 E), 05.07 06:10 – 14:00 (298 E)</i>
		ETAP III
05.07	Po połudn.	Wyjście z LYR
06.07	20:00	Wejście do Hornsundu. Zostawienie pasażerów
07.07		Praca na poligonie północno - zachodnim
24.07	08:00	Wejście do LYR, Wymiana ekipy, zaopatrzenie statku, woda/paliwo
Loty		DOLOT GDA- LYR: 24 lipca 06:10 - 14:00 lub 24 lipca 09:40 - 25 lipca 00:40
		Etap IVa Fiordy (Hornsund, Kongsfjord)
25.07	Po północy	Wyjście do Hornsundu, po drodze dragowania w Isfjorden
25.07	18:00	Wejście do Hornsundu, oddanie pasażerów
26.07		CTD
27.07		Zooplankton monitoring
28.07		alczkowisko
29.07		alczkowisko
30.07		Bentos monitoring/ chemia osadów
31.07		Prace litewskie+projekt ET
01.08		Podjęcie pasażerów Hor-Lyr

01.08		Droga Hornsund-LYR/prace planktonowe w Isfjorden (15h)
02.08		wejście do LYR , wysadzenie pasażerów
02.08		Prace planktonowe Isfjorden-Billefjorden (15h) /wejście do LYR
03.08		Wymiana ekip
LOTY		Do LYR 2 sierpnia 06:10 - 14:00 lub 2 sierpnia 09:40 – 3 sierpnia 00:50 Z LYR: pt 3 sierpnia 02:25 - 09:15
		Etap IVb (Fiordy, Kongsfjorden)
03.08		wyjście do KGF/rozładunek ekipy lądowej SIP/prace w cieśninie
03.08		przelot do KGF/draga stacja Bryo - 9
06.08		Plankton-monitoring
08.08		CTD
09.08		Bentos – monitoring/chemia osadów
10.08		Krossfjord
11.08		Dragowania na płn od Kongsfjorden
12.08		Powrót/ po drodze załadunek ekipy SIP z wyspy/
12.08		Wejście do LYR wieczór
13.08		wymiana ekipy, zaopatrzenie statku PALIWO
LOTY		POWRÓT – LYR- GDA: 13 sierpnia 14:45 - 23:55
		Etap V
13.08		Wyjście z LYR po zaopatrzeniu statku
		Praca na poligonach badawczych
24.08		12:00 Wejście Torshavn
25.08		12:00 Wyjście z Torshavn
30.08		Wejście do Gdańska